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1. JOHDANTO 

Oulun Energia Sähköverkko Oy on tyypillinen kaupunkimaisen alueen verkkoyhtiö, jonka vahvasti 

silmukoitu jakeluverkko on merkittävältä osin jo maakaapeloitu. Kaapelointiasteet nykyverkossa 

ovat keskijännitteen osalta 89 % ja pienjänniteverkon osalta 96 %. Tämän kehittämissuunnitelman 

edellyttämä verkon uusiminen on pyritty jakamaan tasaisesti vuosille 2026-2028.  

Tämä suunnitelma sisältää sähkömarkkinalain edellyttämät toimenpiteet, joiden toteuttaminen 

johtaa 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa. 

 

2. SÄHKÖNJAKELUVERKON STRATEGINEN ENNUSTE 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA 

Tässä luvussa esitellään ennuste Oulun Energia Sähköverkko Oy:n toimintaympäristön 

muutoksista. Tämä ennuste kuvaa taustoja ja lähtökohtia, joiden perusteella Oulun Energia 

Sähköverkko Oy tekee pitkän tähtäimen suunnittelua ja verkon kehittämistarpeiden tunnistamista. 

Jakeluverkon kehittämistä tarkastellaan pitkällä aikavälillä mutta luvun 2 tarkastelut keskittyvät 

erityisesti seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Ennusteessa on huomioitu myös kansalliset 

ennusteet ja tavoitetilat, esimerkiksi kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetyt ennusteet. 

Ennusteessa on arvioitu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden mahdollisia 

vaikutuksia jakeluverkon kapasiteettitarpeisiin, tehokkaaseen ja varmaan käyttöön sekä 

kehittämiseen. 
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2.1. Ennuste toimintaympäristön muutoksista seuraavan kymmenen vuoden 

aikana 
 

 

Taulukko 1. Ennuste sähkönsiirron, kulutuksen ja tuotannon kehittymisestä seuraavan kymmenen vuoden aikana 

 Nykytila 

(31.12.2025) 

Ennuste 

(31.12.2035) 

a. Verkkoalueella siirretty energia, MWh 

i. Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia 1 361 000 1 800 000 

ii. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia 548 000 620 000 

b. Käyttöpaikkojen määrä, kpl 120 611 142 000 

c. Hajautettu tuotanto   

i. Yhteenlaskettu nimellisteho, kW 262 000 440 000 

a) SJ-verkkoon liitetty 226 000 226 000 

b) KJ-verkkoon liitetty 22 000 74 000 

c) PJ-verkkoon liitetty 14 000 140 000 

ii. Kappalemäärä, kpl 1484 6 404 

a) SJ-verkkoon liitetty 4 4 

b) KJ-verkkoon liitetty 35 50 

c) PJ-verkkoon liitetty 1 445 6 350 

d. Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien 

liittymien määrä, kpl 

172 1290 

 

 

2.2. Ennusteen perusteet 
 

Ennuste perustuu Oulun kaupungilta saataviin väestö- ja maankäyttöennusteisiin sekä arvioihin 

asumisen, teollisuuden ja sähköisen liikenteen sähkön kulutukseen aiheuttamista muutoksista. 

Lisäksi ennusteessa on arvioitu myös sähköntuotannossa tapahtuvia muutoksia. Ennusteessa on 

huomioitu myös Oulun alueella oleva kantaverkon siirtorajoitus ja sen vaikutukset mahdolliseen 

kulutuksen kasvunopeuteen. 

 
2.2.1. Väestöennuste 

 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Oulun väkimäärää jatkaa kasvuaan ollen 246 624 vuonna 

2040. Varhaiskasvatusikäisten (0-6 v.) lasten määrä laskee viime vuosien syntyvyyden laskun 

seurauksena jonkin aikaa, mutta muuttuu ennustekaudella tasaiseksi kehitykseksi. 

Perusopetusikäisten lasten ja nuorten (7-15 v.) määrän pitkään jatkunut kasvu on taittumassa. 

Alakouluikäisten lasten (7-12 v.) määrän kasvu on jo kääntynyt väheneväksi. Yläluokkaikäisten 

lasten (13-15 v.) määrä on vielä huipussaan mutta määrä vähenee ennustejakson aikana. 

Lukioikäisten nuorten (16-18 v.) määrä kasvaa vielä koko ennustejakson ajan.  

Ikääntyneiden määrä ja osuus Oulun kokonaisväestöstä kasvaa jatkossa merkittävästi. Yli 75 –

vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana voimakkaasti. Ikääntyneiden määrän 
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ja osuuden kasvu nostaa jatkossa edelleen Oulun väestöllistä huoltosuhdetta (alle 15-vuotiaiden ja 

65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden).  

Väestöennusteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista merkittävimpiä ovat sisäisen ja 

ulkoisen muuttoliikkeen vaihtelut sekä asuntotuotannon ajoittumiseen, tuotannon määriin ja 

talotyyppijakaumaan liittyvät mahdolliset muutokset. Viime vuosien suuret muutokset 

syntyvyydessä lisäävät myös epävarmuutta ennusteeseen. Myös asuntotuotanto-ohjelmaan tehdään 

muutoksia päivitysten yhteydessä ja ne vaikuttavat alueiden väestökehitykseen. 

Väestön määrän ennustetaan lisääntyvän Keskustassa ja sen lähialueilla sekä Maikkulan, 

Puolivälikankaan, Koskelan, Pateniemen, Kaijonharjun, Korvensuoran, Hiukkavaaran, 

Haukiputaan, Kellon, Kiimingin, Jäälin ja Oulunsalon suuralueilla. Suurinta kasvua ennustetaan 

Keskustan, Hiukkavaaran ja Koskelan suuralueille.  

Muilla suuralueilla väestön määrän ennustetaan laskevan ja suurin lasku ennustetaan tapahtuvan 

Kaakkurin, Myllyojan ja Ylikiimingin suuralueille. 

 

2.2.2. Maankäyttöennuste 

 

Yleiskaava ohjaa kaupungin kasvua kestävästi kaupunkistrategian mukaisesti ja luo 

mahdollisuuksia monipuoliselle asuntotuotannolle pitkällä aikavälillä. Koko kaupungin maankäytön 

kehitystä ohjaava Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2016, ja saanut 

lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 2019. Uuden Oulun yleiskaavan 

kaupunkikehittämisvyöhykkeiden merkinnöillä ohjataan koko kaupungin yhdyskuntarakenteen 

kehittämistä, tiivistämistä ja laajentamista. Kaupunkikehittämisvyöhykkeet ohjaavat 

täydennysrakentamisen alueellista painottumista, tehokkuutta ja toimintojen sekoittuneisuutta.    

Yleiskaavojen aluevaraukset mahdollistavat erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja, ja asemakaavoitusta 

ohjelmoidaan Maankäytön toteuttamisohjelmassa kahden vuoden välein. Uuden Oulun yleiskaavan 

kaavakartassa on osoitettu tarkemmin keskeisen kaupunkialueen alueiden pääkäyttötarkoitukset. 

Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon taajama-alueilla on voimassa erilliset osayleiskaavat, joiden 

ajantasaisuutta on arvioitu vuonna 2020 valmistuneessa yleiskaavojen seurannassa. Sen mukaisesti 

Oulunsaloon on käynnistetty osayleiskaavan laatiminen, kun taas Haukiputaalla ja Kiimingissä 

osayleiskaavojen on edelleen arvioitu ohjaavan yhdyskuntarakennetta tarkoituksenmukaisella 

tavalla. 

Uuden Oulun yleiskaavassa on painotettu täydennysrakentamista erityisesti keskeisellä 

kaupunkialueella, jossa mahdollisuuksia siihen on runsaasti. Oulun uusi kerrostalorakentaminen 

sijoittuu valtaosin täydennysrakentamisalueille. Erityisesti Oulun keskusta ja sen lähialueet ovat 

merkittäviä. Yleiskaavan linjausten mukaisesti yhdyskuntarakennetta täydennetään myös Toppilan, 

Hartaanselänrannan, Alppilanbulevardin ja Kaijonharjun alueilla. Täydennysrakentamisen myötä 

yhdyskuntarakenteen tehokkuus kasvaa ja kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily, 

joukkoliikenne) edellytykset paranevat. Kerrostalovaltaisen täydennysrakentamisen lisäksi 
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yleiskaava mahdollistaa myös pientalorakentamisen toteuttamista yhä enemmän 

täydennysrakentamisen keinoin, mistä hyvänä esimerkkinä toimii Tahkokankaan uusi asuinalue. 

Täydennysrakentamisen edistämiseksi kaupunki on laatinut mm. selvityksen kaupunkimaisen 

pientalotuotannon lisäämisestä sekä tavoitesuunnitelmat Heinäpäähän ja Maikkulan suuralueelle.   

Täydennysrakentamisen lisäksi Oulun yhdyskuntarakenne laajenee tarvittaessa yleiskaavan 

mukaisille uudisalueille erityisesti pientalorakentamisen myötä. Yleiskaavassa uusia 

laajentumisalueita on osoitettu eri puolille Oulua. Oulun yleiskaavan mukaisesti Hiukkavaaran uusi 

aluekeskus on merkittävin Oulun uudisalue ainakin tämän vuosikymmenen ajan. 

Vireillä olevista yleiskaavoista Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava ja Oulunsalon 

yleiskaava ohjaavat erityisesti asemakaavoitettavia alueita. Näistä merkittävin kehittämispotentiaali 

sisältyy Oulun keskeiselle kaupunkialueelle. Yleiskaavoilla ohjataan yhdyskuntarakenteen 

laajentumista ja täydennysrakentamista sekä liikennejärjestelmän, viheralueverkon, vanhojen 

alueiden ominaisuuksien ym. kehittämistä. 

Asemakaavoituksella vastataan kaupungin kasvun ja kehittämisen haasteisiin sekä tuetaan alueiden 

elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Kaavoilla mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja 

laajentaminen sekä suunnitellaan ja ohjataan laadukkaan elinympäristön rakentamista. 

Asemakaavoilla osoitetaan mm. eri toimintojen kuten asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja 

virkistyksen sijoittuminen sekä rakentamisen määrä ja talotyyppijakauma. Valmiit ja laadittavat 

asemakaavat mahdollistavat toteuttamisohjelman mukaisen asuntotuotannon. Maankäytön 

toteuttamisohjelma on pohjana kaavoitusohjelman laadinnassa määrittelemällä, milloin ja minne on 

tarpeen laatia uusia asemakaavoja sekä asemakaavan muutoksia täydennysrakentamista varten. 

Oulussa on voimassa olevissa asemakaavoissa kaupungin omistamaa tonttikapasiteettia 

monipuolisen asuntotuotannon tarpeisiin keskimäärin noin kahdeksaksi vuodeksi eteenpäin.  

Kerrostalorakentamista varten laadittavia asemakaavoja ja kaavarunkoja on käynnissä paljon tätä 

pidemmänkin ajan tarpeisiin.  Merkittävintä kaupungin omistamien kerrostalotonttien varanto on 

merellisellä Toppilan alueella, täydennettävässä Tuirassa, Kaukovainiolla, Puolivälinkankaalla sekä 

uudessa Hiukkavaaran keskuksessa. Alppilan bulevardilla on käynnissä merkittävä määrä 

kerrostalokaavoja. Kaupungin kerrostalotontteja on tarjolla myös Höyhtyällä, Haukiputaan 

keskustassa, Jäälissä ja Oulunsalossa.  

Keskustassa kaupungilla ei ole juurikaan tontteja omistuksessaan, joten täydennysrakentamisen 

mahdollistavat asemakaavanmuutokset laaditaan pääasiassa yksityisten maanomistajien kanssa. 

Keskustassa on yksityisillä runsaasti rakennusoikeutta ja kaavoitus on vilkasta. Merkittävä 

maankäytön muutos keskusta-alueella tulee tapahtumaan Asemanseudun alueella. Kaupunki 

kehittää valtion omistuksessa olevaa aluetta yhteistyössä valtion eri toimijoiden kanssa. 

Kaupungilla on rivi- ja pientalotonttivarantoa tarjolla koko kaupungin alueella; eniten uusilla 

asuntoalueilla ja kaikkein eniten Hiukkavaarassa. Lähiökehän toistaiseksi niukahkoa tonttitarjontaa 

parannetaan mm. Maikkulan täydennysrakentamiskaavoituksella. Merkittävä osa pientalotonteille 
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tulleesta asuntotuotannosta, noin 100 kpl, toteutuu erillistaloina, mikä vastaa osaltaan 

perheasuntojen kysyntään omakotitonttien lisäksi. 

Myös omakotitonttivarantoa on koko kaupungin alueella. Kaupungin omakotitonttivaranto sijoittuu 

pääosin uusille asuinalueille. Oulunsalossa, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä kaupungin tonttivaranto 

koostuu lähes yksinomaan omakotitonteista. Ylikiimingissä ja Yli-Iissä on kaavoitettuina 

suurehkoja jopa noin 2 000 m2:n kokoisia omakotitontteja. Yksityisten omistamia rakentamattomia 

omakotitontteja on valmiin kunnallistekniikan piirissä tasaisesti kaupungin eri alueilla n. 470 kpl. 

Etenkin Kiimingissä, Haukiputaalla, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä yksityisten omistamat 

rakennuspaikat täydentävät kaupungin kaavoitettujen omakotitonttien tarjontaa. 

Suurin kerrostaloasuntojen määrän kasvu sijoittuu Keskustan suuralueelle. Lisäksi Höyhtyälle, 

Nuottasaareen, Tuiraan, Puolivälinkankaalle, Koskelaan, Kaijonharjuun ja Hiukkavaaraan on 

ennustettu merkittävää kerrostaloasuntojen määrän kasvua. Suurin rivi- ja omakotitalojen kasvualue 

on Hiukkavaara. Lisäksi Pateniemeen, Kaijonharjuun, Korvensuoraan ja Haukiputaalle on 

ennustettu merkittävää kasvua. Suurin teollisuusrakennusten kasvu on ennustettu Jääliin ja 

Korvensuoraan. Suurin palvelurakennusten kasvu on ennustettu Keskustan suuralueelle. Ennustettu 

rakennuskannan kasvu suuralueittain on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Ennustettu rakennuskannan kasvu (2026-2040) jaoteltuna Oulun suuralueisiin 

Suuralue 

Kerrostalo 

asunnot 

(kpl) 

Rivitalo 

asunnot 

(kpl) 

Omakotitalo 

(kpl) 

Teollisuus 

(m2) 

Palvelu 

(m2) 

1 Keskusta 5 070 - - - 150 000 

2 Höyhtyä 570 10 20 - - 

3 Oulunsuu - 10 10 - 20 000 

4 Kaukovainio 1 200 470 10 - 10 000 

5 Nuottasaari 150 - - - - 

6 Kaakkuri - 60 100 - 10 000 

7 Maikkula 30 150 320 - 5 000 

8 Tuira 1890 20 20 - - 

9 Puolivälikangas 3 200 40 30 - 50 000 

10 Koskela 2 130 30 50 - 10 000 

11 Pateniemi 100 280 110 - 110 000 

12 Kaijonharju 2 520 190 510 - 90 000 

13 Myllyoja - - - - - 

14 Sanginsuu - - - - - 

15 Korvensuora 50 310 620 50 000 50 000 

17 Hiukkavaara 950 1 080 1 050 - 20 000 

30 Kiiminki 90 110 330 - 5 000 

31 Jääli 70 110 170 100 000 30 000 

50 Yli-Ii - - - - - 

Yhteensä 18 000 2 900 3 300 150 000 560 000 

 

 

2.2.3. Lämmityksen sähköistymisen ennuste 

 

Sähkön käyttö lämmityksessä kasvaa etenkin kaukolämmön tuotannossa, kun polttolaitosten sijaan 

siirrytään käyttämään sähkökattiloita. Myös kotitalouskohtaisessa lämmityksessä ja kaukolämmön 

tuotannossa käytettävien lämpöpumppujen määrän kasvu lisää merkittävästi sähkön käyttöä 

lämmityksessä. Ennusteessa uusien kerros- ja rivitalojen vallitsevaksi lämmitysmuodoksi on 

arvioitu kaukolämpö ja uusien omakotitalojen vallitsevaksi lämmitysmuodoksi on arvioitu 



 

10 

 

 

lämpöpumput. Lisäksi on arvioitu, että nykyisiä fossiilisilla polttoaineilla lämmitettäviä rakennuksia 

muutetaan lämpöpumpuilla lämmitettäviksi. 

 

2.2.4. Teollisuuden sähköistymisen ennuste 

 

Nykyisen teollisuuden sähkönkäytön kasvun lisäksi puhdas ja edullinen sähkö sekä hyvä ja 

monipuolinen teollisuustonttitarjonta voivat houkutella Oulun alueelle uusia teollisia investointeja. 

Mahdollisia toimialoja ovat esimerkiksi sähköstä tuotettujen polttoaineiden tuotanto, datakeskukset 

ja akkujen valmistus.  

 

2.2.5. Liikenteen sähköistymisen ennuste 

 

Sähköautojen käyttöönotto lisää tieliikenteen sähkönkulutusta. Sähköautojen määrän ennustetaan 

noin viisinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Oulun alueella olisi tämän arvion mukaan noin 

30 000 sähköautoa vuonna 2035. Tämä tarkoittaisi reilua 30 % kaikista henkilöautoista.  

Raskaan liikenteen arvioidaan sähköistyvän hitaammin. Raskaista ajoneuvoista nopeimmin 

yleistyvät sähköbussit, koska EU edellyttää, että kaupunkibusseja tulee vähentää 90 % vuoteen 

2030 ja 100 % vuoteen 2035 mennessä.  

Sähkökuorma-autot tulevat pääosin lähilogistiikkaan, jossa niille löytyy jo jonkinlainen 

taloudellinen malli, edellyttäen että teknologian pitoaika, luotettavuus ja jäännösarvo täyttävät 

odotukset. Suuret long-haul rekat eivät ole todennäköisiä ennustejaksolla (menevät suoraan P2X ja 

yleistyvät 2040 jälkeen).  

Raskaiden ajoneuvojen lataustehot ovat kasvaneet ja standardit mahdollistavat jopa 3,5MW 

lataustehot (MCS), keskimääräisten latauspisteiden ollessa 150 – 400kW (CCS).  Latauspaikat 

muodostuvat pääasiassa varikoille ja terminaalien yhteyteen. 

Junaliikenteen lisääminen kasvattaa myös sähkön kulutusta, mutta sen vaikutus sähkön kulutukseen 

arvioidaan olevan melko vähäinen vuoteen 2035 mennessä. 

 
2.2.6. Sähkön tuotannon kehitys 

 

Oulun alueella sähköä tuotetaan pääasiassa 110 kV:n suurjänniteverkkoon liittyneissä Toppilan ja 

Laanilan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa sekä Merikosken vesivoimalaitoksessa. 

Näiden lisäksi sähköä tuotetaan hajautetusti aurinko-, tuuli- ja biopientuotantolaitoksissa. 

Viime vuosina hajautettu pientuotanto on lisääntynyt keskimäärin 50 % vuosittain ja koostunut 

lähinnä uusista aurinkovoimaloista. Seuraavan kymmenen vuoden aikana lämmön ja sähkön 

yhteistuotantolaitosten osuuden sähkön tuotannosta ennustetaan laskevan noin puoleen nykyisestä. 
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Hajautetun pientuotannon arvioidaan lisääntyvän edelleen, mutta kasvutahti hidastunee hieman 

aiemmista vuosista. 

 

2.2.7. Kuormitusennuste 

 

Kuormitusennusteen kasvu muodostuu rakennuskannan kasvusta sekä lämmityksen, liikenteen ja 

teollisuuden vuosittaisesta kulutuksen kasvusta. Muun sähkönkulutuksen ei ennusteta oleellisesti 

muuttuvan. Energiatehokkuuden parantumisen vaikutuksesta kotitalouksien ja erityisesti 

palvelusektorin sähkönkulutus laskee, mutta ennakoitu väestönkasvu vastaavasti kasvattaa 

kulutusta, ja lisäksi sähkön verkkosiirron lisääntyessä verkkohäviöiden määrä jonkin verran kasvaa.  

Maankäyttöennusteen perusteella arvioidaan rakennuskannan kasvu eri alueilla. Suurin 

kerrostaloasuntojen määrän kasvu sijoittuu Keskustan suuralueelle. Lisäksi Höyhtyälle, 

Nuottasaareen, Tuiraan, Puolivälinkankaalle, Koskelaan, Kaijonharjuun ja Hiukkavaaraan on 

ennustettu merkittävää kerrostaloasuntojen määrän kasvua. Suurin rivi- ja omakotitalojen kasvualue 

on Hiukkavaara. Lisäksi Pateniemeen, Kaijonharjuun ja Korvensuoraan on ennustettu merkittävää 

kasvua. Suurin teollisuusrakennusten kasvu on ennustettu Jääliin ja Korvensuoraan. Suurin 

palvelurakennusten kasvu on ennustettu Keskustan suuralueelle.  

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n sähköverkon huippukuorma oli vuonna 2025 302 MW ja 

luontaisen kasvun seurauksena sen ennustetaan kasvavan noin 1 % vuosittain. Suurinta kulutuksen 

kasvun ennustetaan olevan Hiukkavaaran, Kaijonharjun, Korvensuoran ja Keskustan suuralueilla. 

Maltillisinta kulutuksen kasvu on Myllyojan, Oulunsuun ja Yli-Iin suuralueilla.  

Pien- ja keskijänniteverkossa kuormat kasvavat kaupungin laajentumisen ja lämmityksen sekä 

liikenteen sähköistymisen seurauksena noin prosentin vuodessa. Keskijänniteverkkoon ennustetaan 

lisäksi tulevan jonkin verran sähkövarastoja, joiden ennustetaan kasvattavan keskijänniteverkon 

kuormaa noin 10 % seuraavan 10 vuoden aikana. 

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n verkkoalueelle mahdollisesti tulevat yksittäiset suuret kulutukset 

kuten sähkökattilat, sähkövarastot tai teollisuuslaitokset voivat nostaa ennustettua huippukuormaa 

jopa 300 MW suurjänniteverkossa seuraavan 10 vuoden aikana. Tällainen tehonkasvu aiheuttaa 

arviolta 35 000 000 € investointitarpeen sähköasemien ja suurjännitteisen jakeluverkon kapasiteetin 

varmistamiseksi. Meidän verkonvahvistustoimenpiteidemme lisäksi vaaditaan verkon 

vahvistustoimenpiteitä myös Fingridiltä jotta Oulun alueen siirtorajoitus saadaan poistettua ja 

pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. 

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n verkkoalueelle on myös suunnitteilla useita hankkeita, joiden 

sähköntarve on niin huomattava, että ne vaativat 400 kV:n sähköverkon. Näiden osalta olemme 

mukana miettimässä ratkaisuja hankkeiden sähköntarpeen kattamiseksi. 
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2.3. Sähkömarkkinalain 51 § tarkoittamien sääilmiöiden todennäköisyys 
 

Myrskyillä tarkoitetaan matalapaineisiin liittyviä verrattain laaja-alaisia ja pitkäkestoisia 

voimakkaita tuulia. Rajuilmat ovat ukkospilviin liittyviä rajuja, usein lyhytkestoisia ja paikallisia 

ukkospuuskia.  

Taulukkoon 3 on koottu lista Oulun Energia Sähköverkko Oy:n vastuualueen historian merkittävistä 

myrskyistä ja rajuilmoista. 2000-luvun myrskyissä ja rajuilmoissa ehtona listalle pääsyssä on, että 

vähintään jokin näistä kriteereistä täyttyy: 

• tilanteesta on aiheutunut vähintään 1 000 pelastustoimen tehtävää  

• sähköttömiä talouksia on ollut vähintään 100 000 tai  

• puustotuhoja on aiheutunut vähintään 0,5Mm³.  

Näiden tietojen saatavuus 2000-lukua edeltäneiltä vuosikymmeniltä on usein puutteellista tai tiedot 

puuttuvat kokonaan, minkä vuoksi listalla on vähemmän tapauksia 2000-lukua edeltävältä ajalta. 

Vanhemmissa myrskyissä tiedot ilmiöstä perustuvat lähinnä median kuvauksiin säätilanteen 

vaikutuksista ja laaja-alaisuudesta.  

Listaus ei ole täydellisen kattava. Rajuilmoista listalla ovat mukana vain tapaukset, joissa vahinkoa 

aiheuttavia rajuilmoja on esiintynyt verrattain laajalla alueella aiheuttaen yleensä merkittävästi 

vahinkoja. Listassa ei ole huomioitu paikallisia rajuilmoja, vaikka ne olisivat olleet 

tuhovaikutuksiltaan hyvinkin merkittäviä. 

 

Taulukko 3. Merkittävät myrskyt ja rajuilmat Oulun Energia Sähköverkko Oy:n vastuualueella 

Ajankohta Nimi  Myrsky/Rajuilma Alue ja lisätietoja 

27.12.2025 Hannes Myrskymatalapaine Maan länsi- ja pohjoisosa 

20.-21.11.2024 Jari Myrskymatalapaine 
Maan etelä- ja keskiosa, Pohjois-

Pohjanmaa ja Kainuu 
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22.6.2021 Paula Rajuilma 

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 

 

Edellisenä päivänä 21.6. samalla alueella 

esiintyi Ahti-rajuilma, joka aiheutti mm. 

kuolonuhrin ja loukkaantumisia. 

27.8.2016 Rauli 
Myrskymatalapaine, myös 

rajuilma 
Pohjoisraja, Oulu, Pohjois-Karjala 

2.10.2015 Valio Myrskymatalapaine Oulu-Kainuu pohjoisrajana 

31.7.2014 Helena Rajuilma 
Maan etelä- ja keskiosa, Pohjois-

Pohjanmaa, Kainuu 

13.12.2013 Seija Myrskymatalapaine 
Maan etelä- ja keskiosa, rajana Oulu-

Kainuu 

17.11.2013 Eino Myrskymatalapaine 
Oulu-Kajaani-Joensuu ja Pori-Tampere-

Kotka-linjojen välissä 

27.12.2011 Hannu Myrskymatalapaine Koko maa pois lukien Lappi 

23.9.2003 Mielikki 
Myrskymatalapaine, myös 

rajuilma 
Koko maa, etenkin Kainuu 

5.7.2002 Unto Rajuilma Etelä-Karjala - Pohjois-Savo - Oulu 

1.11.2001 Pyry Myrskymatalapaine, lumipyry 
Lähes koko maassa. Tykkylumi pahensi 

vaikutuksia etenkin maan länsiosassa. 

31.1.1997 Alli Myrskymatalapaine Maan pohjois- ja keskiosa, Häme 

26.10.1985 Manta Myrskymatalapaine Koko maa 

10.–11.8.1985 Sanna Rajuilma 
Kymenlaakso, Päijät-Häme, Jyväskylä, 

Suonenjoki, Oulu, Tornio 

22.9.1982 Mauri Myrskymatalapaine Maan pohjoisosa, Perämeren alue 

16.11.1978 Aarno Myrskymatalapaine Koko maa, varsinkin Pohjanmaa 

 

Taulukon 3 perusteella Oulun Energia Sähköverkko Oy:n vastuualueelle on osunut merkittävä 

myrsky noin joka toinen vuosi. Myrskyjen ja rajuilmojen esiintymistiheyden arvioidaan säilyvän 

ennallaan tai hiukan kasvavan. 
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Pohjois-Pohjanmaan länsiosan ilmastoon vaikuttaa vahvasti Perämeri. Vain Suomenselän alueella 

ilmasto on mantereisempaa. Vuoden keskilämpötila on Oulun eteläpuolella noin +2,5 astetta ja 

pohjoisempana +1,5… +2 astetta. Vuotuiset sademäärät jäävät rannikolla ja saarilla yleensä alle 500 

millimetrin, kun suuressa osassa aluetta päästään 500 ja 600 millimetrin välille. Eniten sataa alueen 

koilliskulmalla ja Suomenselällä. Ilmaston arvioidaan lämpenevän ja lumenmäärä vähenee 

erityisesti merenläheisellä Pohjanmaalla. Lumipeitepäivien määrä vähenee erityisesti syyspuolella, 

mutta myös keväisin, joten talvet lyhenevät. Nollaohituspäivät lisääntyvät, jolloin liukkaat kelit 

yleistyvät. Vuotuiset sademäärät kasvavat ja myös rankkasateet voimistuvat. Talvilämpötilat 

nousevat enemmän kuin kesälämpötilat, mutta myös keväisten ja syksyisten hellepäivien määrä 

kasvaa. Pilvisyys lisääntyy selvästi. 

Oulussa hyydetulvat (suppo) ovat merkittävä riskitekijä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 

vesistöjen tulvariskien arvioidaan pysyvän ennallaan tai muuttuvan vaihtelevasti eri vesistöalueilla 

vuoteen 2050 mennessä, arvioon liittyy paljon epävarmuutta. Lumen väheneminen todennäköisesti 

pienentää kevättulvia, mutta etenkin Iijoella ja Kiiminkijoella voi vielä esiintyä hyvin 

runsaslumisiakin talvia. Oulujoella syys- ja talvitulvat voivat lisääntyä. Jääpatojen riski 

mahdollisesti pienenee tulevaisuudessa, kun jään määrä vähenee, mutta jääpatojen muodostumista 

ja tilanteen muuttumista tunnetaan vielä huonosti, joten arvio on hyvin epävarma. Hyydetulvien 

riski kasvaa vuoteen 2050 mennessä kun jääkantta on entistä harvemmin ja suuria virtaamia on 

talvella entistä useammin. Oulujoella tulvariski voi syys- ja talvitulvien sekä hyydetulvien 

lisääntyessä kasvaa tai pysyä nykyisellään. Hulevesitulvien riski kasvaa rankkasateiden kasvaessa 

ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Merivesitulvien riskin arvioidaan pienenevän vuoteen 2050 asti, 

ja vuoteen 2100 mennessä taas olevan nykytasolla tai kasvavan. 

 

2.4. Toimintaympäristön muut merkittävät muutokset 

 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana toimintaympäristössä ei ennusteta tapahtuvan aiemmissa 

luvuissa kuvattujen muutosten lisäksi muita merkittäviä muutoksia. 

 

3. SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 

LÄHTÖKOHDAT 

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n vastuualue jaetaan kahteen kehittämisvyöhykkeeseen. 

Asemakaava-alueet, eli alueet, joita koskee 6 tunnin laatuvaatimustaso, muodostavat yhden 

kehittämisvyöhykkeen ja asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet, eli alueet, joita koskee 36 tunnin 

laatuvaatimustaso, toisen kehittämisvyöhykkeen. 
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3.1. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely 
 

3.1.1. Asemakaava-alue 

 

Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeen sähköverkko kostuu valtaosin maakaapeloiduista pien- 

ja keskijänniteverkoista. Kehittämisvyöhykkeen keskijänniteverkko on laajasti silmukoitu ja 

sähköasemien välillä on useita yhteyksiä. 

Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeellä on noin 350 kriittistä käyttöpaikkaa ja noin 115300 

muuta käyttöpaikkaa. Iso osa käyttöpaikoista on kerrostaloasuntoja, myös toimisto ja 

liikekiinteistöjä on runsaasti. 

Kehittämisvyöhyke on pääasiassa tiiviisti rakennettua asemakaava-aluetta (CLC-luokat 111, 121, 

122, 123, 141 ja 142). Kehittämisvyöhykkeellä on myös paljon muuta infratekniikka, joka on 

huomioitava johtoreittien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Luvussa 2.2. ennustetusta kuormienkasvusta suurin osa sijoittuu tälle asemakaava-alueen 

kehittämisvyöhykkeelle. 

Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeen verkon keski-ikä on 22 vuotta ja keskimääräinen 

tekninen pitoaika 40 vuotta. 

Kehittämisvyöhykkeellä on keskijänniteverkkoa 653 km, josta sähkönjakeluverkon toiminnan 

laatuvaatimukset täyttävää verkkoa on 643 km. Pienjänniteverkkoa kehittämisvyöhykkeellä on 2420 

km ja siitä sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävää verkkoa on 2416 km. 

Kehittämisvyöhykkeellä on 24885 liittymää ja 115652 käyttöpaikkaa. Käyttöpaikoista 115592 on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän verkon piirissä. 

Kehittämisvyöhykkeen keskijänniteverkosta 643 km on maakaapeliverkkoa, 7 km metsässä 

sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa ja 3 km teiden varsilla, metsä toisella puolella, sijaitsevaa 

ilmajohtoverkkoa. Laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa keskijänniteverkossa on 0 km. 

Kehittämisvyöhykkeen pienjänniteverkosta 2413 km on maakaapeliverkkoa, 3 km metsässä 

sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa ja 0 km teiden varsilla, metsä toisella puolella, sijaitsevaa 

ilmajohtoverkkoa. Laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa pienjänniteverkossa on 4 km. 

3.1.2. Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 

 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeen sähköverkko kostuu sekä 

maakaapeli että ilmajohto pien- ja keskijänniteverkoista. Kehittämisvyöhykkeen keskijänniteverkko 

koostuu osittain silmukoidusta verkosta ja osittain säteittäisistä haarajohdoista. Sähköasemien 

välisiä yhteyksiä on jonkin verran mutta varasyöttöyhteyksiä on myös toisten verkonhaltijoiden 

verkosta.  
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Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeellä on noin 30 kriittistä käyttöpaikkaa 

ja noin 4930 muuta käyttöpaikkaa.   

Kehittämisvyöhykkeellä vaihtelevat väljästi rakennetut alueet sekä tie-, pelto- ja metsäalueet. (CLC-

luokat 112, 122, 211, 231, 311, 312, 313, 321, 324, 332 ja 412). Sähköverkko on pääasiassa 

helppopääsyisessä ja -kaivuisessa maastossa teiden tai pellon vierustoilla. Johtoreittien 

suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavaa muuta infratekniikkaa ei kehittämisvyöhykkeellä 

juurikaan ole. 

Suurin osa luvussa 2.2. ennustetuista toimintaympäristön muutoksista eivät koske tätä 

kehittämisvyöhykettä. Muusta verkkoalueesta poiketen vyöhykkeen käyttöpaikkojen määrä ei 

juurikaan kasva ja sähköverkon kuormien ennustetaan säilyvän lähes ennallaan. 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeen verkon keski-ikä on 14 vuotta ja 

keskimääräinen tekninen pitoaika 37,5 vuotta. 

Kehittämisvyöhykkeellä on keskijänniteverkkoa 477 km, josta sähkönjakeluverkon toiminnan 

laatuvaatimukset täyttävää verkkoa on 384 km. Pienjänniteverkkoa kehittämisvyöhykkeellä on 743 

km ja siitä sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävää verkkoa on 668 km. 

Kehittämisvyöhykkeellä on 4555 liittymää ja 4959 käyttöpaikkaa. Käyttöpaikoista 4057 on 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttävän verkon piirissä. 

Kehittämisvyöhykkeen keskijänniteverkosta 366 km on maakaapeliverkkoa, 48 km metsässä 

sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa ja 45 km teiden varsilla, metsä toisella puolella, sijaitsevaa 

ilmajohtoverkkoa. Laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa keskijänniteverkossa on 18 km. 

Kehittämisvyöhykkeen pienjänniteverkosta 636 km on maakaapeliverkkoa, 50 km metsässä 

sijaitsevaa ilmajohtoverkkoa ja 25 km teiden varsilla, metsä toisella puolella, sijaitsevaa 

ilmajohtoverkkoa. Laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa pienjänniteverkossa on 32 km. 

 

3.2. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon 

kehittämisstrategia 
 

3.2.1. Asemakaava-alue 

 

Asemakaava-alueen suunnittelukriteerinä on, että sähkömarkkinalain mukaisten 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten katsotaan täyttyvän käytettäessä kaapeliverkkoa tai 

aukealle alueelle sijoitettua ilmajohtoa. 

Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeellä yhteisrakentaminen toteutuu suurelta osin Oulun 

kaupungin toteuttamien yhteisjohtokarttojen avulla. Kaupungin vetämissä infrahankkeissa käytetään 

yhteisjohtokarttoja, joihin kootaan ja joiden avulla suunnitellaan kaikkien hankealueelle tulevien 
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infratekniikan sijoittuminen. Muissa kuin kaupunki vetoisissa hankkeissa tehdään yhteistyötä 

muiden infratoimijoiden kanssa ja kysellään aktiivisesti heidän intressejään yhteisrakentamiseen 

hankealueella. 

Hankealueen ulottuessa vastuualueen rajan läheisyyteen tutkitaan yhdessä viereisen verkonhaltijan 

kanssa tarpeet ja mahdollisuudet varasyöttöyhteyksille. 

Oulun Energia Sähköverkko Oy:llä ei ole vielä selkeää kuvaa vastuualueensa joustotarpeista ja 

mahdollisuuksista. Nykyisellään Oulun Energia Sähköverkko Oy ei ole tunnistanut selkeitä jouston 

hyödyntämismahdollisuuksia, mutta vihreän siirtymän, yhteiskunnan sähköistymisen ja 

sähkömarkkinamuutosten edetessä Oulun Energia Sähköverkko Oy pitää mahdollisena, että sen 

vastuualueelta löytyy kohteita, joissa joustopalveluita voidaan hyödyntää.  

Joustopalveluiden hyödyntäminen edellyttää kehitysennusteiden luomista vastuualueelle sekä 

näiden verkkovaikutusten arviointia. Niiden pohjalta Oulun Energia Sähköverkko Oy pyrkii 

tunnistamaan potentiaaliset käyttötapaukset ja sovelluskohteet joustopalveluiden hyödyntämiseen 

sekä löytämään ne verkon osat, joissa joustopalveluille on tarvetta sekä suorittamaan näille 

kustannusvertailua.  

Tämän lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy osallistuu tai seuraa ulkopuolisia joustopalveluihin 

liittyviä T&K-hankkeita, joiden tavoitteena on edistää joustopalveluiden hyödyntämistä. 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on dokumentoitu verkkotietojärjestelmään ja ne 

huomioidaan aina verkon kehittämisessä. Nämä kohteet pyritään sijoittamaan osaksi rengasverkkoa 

ja lisäksi niiden sähkönsaanti varmistetaan yhdessä käyttöpaikan omistajan kanssa aggregaattia 

ja/tai UPS-laitteita hyödyntäen. Tarkemmin asiaa kuvataan Energiavirastolle toimitettavassa 

varautumissuunnitelmassa. 

Asemakaava-alueen verkon elinkaarikustannuslaskelmissa investointeihin lasketaan verkon 

suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta aiheutuvat välittömät työ- ja 

materiaalikustannukset käyttöönottovuoden rahanarvossa. Operatiivisesta toiminnasta aiheutuviin 

kustannuksiin lasketaan säännöllisistä kunnossapito-ohjelman mukaisista tarkastuksista, 

kunnossapitotoimista ja viankorjauksesta aiheutuvat kustannukset. Keskeytyksistä aiheutunut haitta 

lasketaan Energiaviraston KAH-arvoilla käyttöpaikkakohtaisesti historian pohjalta arvioituja 

lähtötietoja (teho, vikatiheys ja vian kesto) käyttäen. 

Yhteisrakentaminen huomioidaan kustannuslaskennassa kaivukustannuksia alentavana tekijänä. 

Investointien toteutuneita kustannuksia seurataan hankekohtaisesti vertaamalla niitä Energiaviraston 

yksikköhintoihin. Seurantalaskennan perusteella päivitetään investointien kustannuslaskennassa 

käytettävät kertoimet vastaamaan ajan tasaista kustannustasoa. Myös operatiivisten kustannusten 

toteumia seurataan ja päivitetään niiden parametreja tarpeen mukaan. 
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Verkon kehittämisen yhtenä lähtökohtana on häviöiden minimointi. Tähän pyritään muuntaja 

valinnoilla, suurentamalla johdin poikkipintoja sekä optimoimalla sähköverkon jakorajoja. Oulun 

Energia Sähköverkko Oy on energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut parantamaan sähköverkon 

energiatehokkuutta ja opastamaan asiakkaita heidän energiatehokkuustoimissaan sekä raportoimaan 

vuosittain energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet.    

3.2.2. Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 

 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen suunnittelukriteerit sähkömarkkinalain mukaisten 

sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi ovat samat kuin asemakaava-

alueella. 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeellä yhteisrakentamisessa 

hyödynnetään verkkotietopiste.fi palvelua. Kaikki merkittävät hankkeet viedään palveluun ja 

hankkeissa pyritään tekemään yhteistyötä muiden infratoimijoiden kanssa ja kysellään aktiivisesti 

heidän intressejään yhteisrakentamiseen hankealueella. 

Hankealueen ulottuessa vastuualueen rajan läheisyyteen tutkitaan yhdessä viereisen verkonhaltijan 

kanssa tarpeet ja mahdollisuudet varasyöttöyhteyksille. 

Joustopalveluiden osalta noudatetaan samoja käytäntöjä kuin asemakaava-alueen 

kehittämisvyöhykkeellä. 

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on dokumentoitu verkkotietojärjestelmään ja ne 

huomioidaan aina verkon kehittämisessä. Nämä kohteet pyritään sijoittamaan osaksi rengasverkkoa, 

jos se ei ole mahdollista, niin niiden sähkönsaanti pyritään varmistamaan yhdessä käyttöpaikan 

omistajan kanssa agregaattia ja/tai UPS-laitteita hyödyntäen. Tarkemmin asiaa kuvataan 

Energiavirastolle toimitettavassa varautumissuunnitelmassa. 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen verkon elinkaarikustannuslaskelmissa ja kustannusten 

seurannassa käytetään samoja periaatteita kuin asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeellä. 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeellä hyödynnetään samoja 

energiatehokkuustoimenpiteitä kuin asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeellä. 

 

4. SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISVYÖHYKKEILLÄ 

KÄYTETTÄVIEN RATKAISUJEN KUSTANNUSVERTAILU 

4.1. Kehittämisvyöhykkeellä käytettävät ratkaisut 
 
4.1.1. Asemakaava-alue 

 

Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeellä kapasiteetti- ja toimitusvarmuustarpeiden 

täyttämiseksi on huomioitu ainoastaan maakaapeli vaihtoehto koska kaavoituksen vaatimuksista 
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johtuen muita johtovaihtoehtoja ei voida käyttää. Sähkövarastot ja joustopalvelut on jätetty pois 

kustannusvertailusta koska niitä ei ole vastuualueellamme markkinaehtoisesti saatavilla ja 

puuttuvan tarjonnan sekä kyvykkyyksien takia niiden hyödyntäminen ja kustannusvertailu on 

teknisesti ja taloudellisesti mahdotonta. 

Kehittämisvyöhykkeen toimintaympäristön takia valitussa ratkaisussa keski- ja pienjänniteverkko 

maakaapeloidaan kokonaan.  

Ratkaisun investointikustannukset sisältävät kaikki verkkoinvestoinnin hankintakustannukset, kuten 

suunnittelu- ja lupakustannukset, rakentamiseen sisältyvät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

rakennuttamis-, kartoitus- ja dokumentointikustannukset. 

Ratkaisun operatiiviset kustannukset sisältävät kaikki tarkastukset, huollot ja muut mahdolliset 

korjaavan kunnossapidon toimenpiteet sekä viankorjauskustannukset. KAH-kustannukset sisältävät 

laskennalliset keskeytysten asiakkaille aiheuttaman haitan kustannukset. 

4.1.2. Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 

 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeellä kapasiteetti- ja 

toimitusvarmuustarpeiden täyttämiseksi on huomioitu seuraavat ratkaisuvaihtoehdot: 

• Maakaapeli 

• Levennetty johtokatu 

• Ilmakaapeli 

• 1 kV:n sähkönjakelu 

• Tasasähköjärjestelmä 

Avojohtoratkaisuja ei voida käyttää koska niitä käyttämällä ei saavuteta lain asettamaa 

laatuvaatimustasoa. Sähkövarastot ja joustopalvelut on jätetty pois kustannusvertailusta koska niitä 

ei ole vastuualueellamme markkinaehtoisesti saatavilla ja puuttuvan tarjonnan sekä kyvykkyyksien 

takia niiden hyödyntäminen ja kustannusvertailu on teknisesti ja taloudellisesti mahdotonta. 

Kustannustehokkain ratkaisu 

Kehittämisvyöhykkeen kustannustehokkaimmassa ratkaisussa keski- ja pienjänniteverkko 

maakaapeloidaan kokonaan.  

Ratkaisun investointikustannukset sisältävät kaikki verkkoinvestoinnin hankintakustannukset, kuten 

suunnittelu- ja lupakustannukset, rakentamiseen sisältyvät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

rakennuttamis-, kartoitus- ja dokumentointikustannukset. 

Ratkaisun operatiiviset kustannukset sisältävät kaikki tarkastukset, huollot ja muut mahdolliset 

korjaavan kunnossapidon toimenpiteet sekä viankorjauskustannukset. KAH-kustannukset sisältävät 

laskennalliset keskeytysten asiakkaille aiheuttaman haitan kustannukset. 
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Levennetty johtokatu 

Levennetyn johtokadun ratkaisussa keskijänniteverkko toteutetaan avojohtona levennetyllä 

johtokadulla ja pienjänniteverkko maakaapeloidaan kokonaan.  

Ratkaisun investointikustannukset sisältävät kaikki verkkoinvestoinnin hankintakustannukset, kuten 

suunnittelu- ja lupakustannukset, rakentamiseen sisältyvät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

rakennuttamis-, kartoitus- ja dokumentointikustannukset. Ratkaisun muut kertaluonteiset 

kustannukset sisältävät levennetyn johtokadun kustannukset. 

Ratkaisun operatiiviset kustannukset sisältävät kaikki tarkastukset, huollot, raivaukset ja muut 

mahdolliset korjaavan kunnossapidon toimenpiteet sekä viankorjauskustannukset. Ratkaisun KAH-

kustannukset sisältävät laskennalliset keskeytysten asiakkaille aiheuttaman haitan kustannukset. 

Ilmakaapeli 

Ilmakaapeli ratkaisussa keski- ja pienjänniteverkko toteutetaan ilmakaapeleilla.  

Ratkaisun investointikustannukset sisältävät kaikki verkkoinvestoinnin hankintakustannukset, kuten 

suunnittelu- ja lupakustannukset, rakentamiseen sisältyvät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

rakennuttamis-, kartoitus- ja dokumentointikustannukset. 

Ratkaisun operatiiviset kustannukset sisältävät kaikki tarkastukset, huollot, raivaukset ja muut 

mahdolliset korjaavan kunnossapidon toimenpiteet sekä viankorjauskustannukset. Ratkaisun KAH-

kustannukset sisältävät laskennalliset keskeytysten asiakkaille aiheuttaman haitan kustannukset. 

1 kV:n sähkönjakelu 

1 kV:n sähkönjakelu ratkaisussa keski- ja pienjänniteverkko toteutetaan maakaapeleilla ja 

keskijännitteiset haarajohdot korvataan 1 kV:n johdoilla. 

Ratkaisun investointikustannukset sisältävät kaikki verkkoinvestoinnin hankintakustannukset, kuten 

suunnittelu- ja lupakustannukset, rakentamiseen sisältyvät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

rakennuttamis-, kartoitus- ja dokumentointikustannukset. 

Ratkaisun operatiiviset kustannukset sisältävät kaikki tarkastukset, huollot ja muut mahdolliset 

korjaavan kunnossapidon toimenpiteet sekä viankorjauskustannukset. Ratkaisun KAH-kustannukset 

sisältävät laskennalliset keskeytysten asiakkaille aiheuttaman haitan kustannukset. 

Tasasähköjärjestelmä 

Tasasähköjärjestelmä ratkaisussa keski- ja pienjänniteverkko toteutetaan maakaapeleilla ja 

keskijännitteiset haarajohdot korvataan tasasähköjärjestelmällä ja -johdoilla. 

Ratkaisun investointikustannukset sisältävät kaikki verkkoinvestoinnin hankintakustannukset, kuten 

suunnittelu- ja lupakustannukset, rakentamiseen sisältyvät työ- ja materiaalikustannukset sekä 

rakennuttamis-, kartoitus- ja dokumentointikustannukset. 
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Ratkaisun operatiiviset kustannukset sisältävät kaikki tarkastukset, huollot ja muut mahdolliset 

korjaavan kunnossapidon toimenpiteet sekä viankorjauskustannukset. Ratkaisun KAH-kustannukset 

sisältävät laskennalliset keskeytysten asiakkaille aiheuttaman haitan kustannukset. 

 

4.2. Kehittämisvyöhykkeen elinkaarikustannusten vertailu 
 

4.2.1. Asemakaava-alue 

 

Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeen tyypillinen hankekokonaisuus sisältää 1,5 km 

keskijänniteverkkoa ja 6 km pienjänniteverkkoa. 

 

Taulukko 4. Asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeen ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu 

 Kustannustehokkain ratkaisu 

Kokonaiskustannus 887 378 € 

Investointikustannus 692 160 € 

Muut kertaluonteiset kustannukset 144 169 € 

Operatiiviset kustannukset 17 958 € 

KAH-kustannukset 33 091 € 

 

4.2.2. Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 

 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeen tyypillinen hankekokonaisuus 

sisältää 4 km keskijänniteverkkoa ja 6 km pienjänniteverkkoa. 
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Taulukko 5. Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueenkehittämisvyöhykkeen ratkaisuvaihtoehtojen 

elinkaarikustannusten vertailu 

 Kustannustehokkain 

ratkaisu 

Levennetty 

johtokatu 

Ilmakaapeli 1 kV:n 

sähkönjakelu 

Tasasähköjärjestelmä 

Kokonaiskustannus 593 811 € 625 863 € 762 014 € 618 859 € 729 716 € 

Investointikustannus 445 420 € 430 790 € 572 190 € 466 150 € 524 350 € 

Muut kertaluonteiset 

kustannukset 

92 776 € 115 103 € 119 181 € 97 094 € 149 751 € 

Operatiiviset 

kustannukset 

24 730 € 50 945 € 32 037 € 24 730 € 24 730 € 

KAH-kustannukset 30 885 € 29 025 € 38 606 € 30 885 € 30 885 € 

 

 

 

5. PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 

 

5.1. Laatuvaatimusten täyttämiseksi tehtävät investoinnit ja kunnossapito 

 
Seuraavissa luvuissa esitetään kuinka paljon Oulun Energia Sähköverkko Oy käyttää rahaa verkon 

laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi. 

Investointitarpeet on arvioitu luontaisen kasvun ja tiedossa olevien tuotannon sekä kulutuksen 

muutosten aiheuttaman tehontarpeen kasvun perusteella. Tarkastelujaksolla mahdollisesti tulevia 

yksittäisiä suuria kulutuksia ei ole otettu mukaan tarkasteluun niihin liittyvän suuren epävarmuuden 

takia. Toimialan heikentyneiden investointiedellytysten takia näiden suurten yksittäisten kulutusten 

toteutuessa niiden verkkoon liittämisen vaatimat investoinnit voivat siirtää tässä luvussa 

tarkasteltuja korvaus- sekä ylläpitoinvestointeja ja näin kasvattaa sähköverkon korjausvelkaa. 

 

5.1.1. Suurjännitteinen jakeluverkko 

 

Investoinnit: 

2014-2021 1 758 000 € 

2022-2028 4 710 000 € 

2029-2036 8 000 000 € 
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Kunnossapito: 

2014-2021 183 000 € 

2022-2028 410 000 € 

2029-2036 480 000 € 

 

5.1.2. Sähköasemat 

 
Investoinnit: 

2014-2021 2 879 000 € 

2022-2028 11 040 000 € 

2029-2036 6 200 000 € 

Kunnossapito: 

2014-2021  1 144 000 € 

2022-2028  830 000 € 

2029-2036  960 000 € 

 

5.1.3. Keskijännitteinen jakeluverkko 

 

Investoinnit: 

2014-2021 15 802 000 € 

2022-2028 11 850 000 € 

2029-2036 18 380 000 € 

Kunnossapito: 

2014-2021  2 464 000 € 

2022-2028  1 660 000 € 

2029-2036  1 760 000 € 
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5.1.4. Muuntamot 

 
Investoinnit: 

2014-2021 10 100 000 € 

2022-2028 7 200 000 € 

2029-2036 10 500 000 € 

Kunnossapito: 

2014-2021  791 000 € 

2022-2028  640 000 € 

2029-2036  680 000 € 

 

5.1.5. Pienjännitteinen jakeluverkko 

 
Investoinnit: 

2014-2021 16 581 000 € 

2022-2028 15 130 000 € 

2029-2036 23 630 000 € 

Kunnossapito: 

2014-2021  284 000 € 

2022-2028  260 000 € 

2029-2036  280 000 € 

 

5.2. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten piirissä olevat käyttöpaikat 
 

Asemakaava-alueella laatuvaatimusten piirissä olevia käyttöpaikkoja oli 31.12.2023 114053 

kappaletta ja tulee olemaan 31.12.2028 115652 kappaletta. 

Asemakaava-alueen ulkopuolella laatuvaatimusten piirissä olevia käyttöpaikkoja oli 31.12.2023 

3931 kappaletta ja tulee olemaan 31.12.2028 4959 kappaletta. 
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5.3. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimukset täyttävä verkko 
 

Keskijänniteverkosta laatuvaatimukset täyttää 31.12.2023 966 km ja 31.12.2028 1110 km. 

Pienjänniteverkosta laatuvaatimukset täyttää 31.12.2023 3021 km ja 31.12.2028 3145 km. 

 

5.4. Sähkönjakeluverkon maakaapelointiasteet 
 

Keskijänniteverkon maakaapelointiaste on 31.12.2023 85 % ja 31.12.2028 94 %. Pienjänniteverkon 

maakaapelointiaste on 31.12.2023 94 % ja 31.12.2028 98 %. 

 

5.5. Uusi tuotanto ja uudet kuormat 
 
Seuraavan 5 vuoden aikana jakeluverkkoon arvioidaan liittyvän jonkin verran uutta 

aurinkosähköntuotantoa. Uuden tuotannon arvioidaan olevan pääasiassa pientuotantoa mutta 

joitakin isompia keskittymiäkin saattaa tulla. Jakeluverkkoon liittyvien uusien kuormien arvioidaan 

muodostuvan uusista asuinalueista ja työpaikka-alueista sekä nykyisten alueiden 

täydennysrakentamisesta. Uusien asuinalueiden kuormat koostuvat pääasiassa uusista pientaloista, 

kun taas täydennysrakentamisen arvioidaan koostuvan pääasiassa uusista kerrostaloista. Lisäksi 

uutta kuormaa asuinalueille tulee uusista sähköautojen latausasemista. Uutta teollisuutta tulee 

lähinnä uusille työpaikka-alueille ja uutta toimistorakentamista taas täydennysrakentamisalueille. 

Uusia liikerakennuksia arvioidaan tulevan sekä uusille että täydennysrakentamisalueille. 

Työpaikka-alueille uutta kuormaa tulee myös uusista sähköautojen ja sähkölinja-autojen 

latausasemista. Lisäksi uutta kuormaa arvioidaan tulevan sähkövarastoista. 

Seuraavan 6-10 vuoden osalta tuotannon ja kuormien kehitysnäkymien ei arvioida muuttuvan 

seuraavan 5 vuoden kehitysnäkymistä. Epävarmuustekijöinä seuraavan 6-10 vuoden arviossa ovat 

yleisessä talous- ja työllisyystilanteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset sekä ennakoimattomat 

muutokset väestönkehityksessä. Nämä epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sekä arvioitujen 

sähköverkon kuormien kasvua että pienenemistä. 

 

5.6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät investoinnit 

 
Seuraavan 10 vuoden aikana uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon ja 

suurjännitteiseen jakeluverkkoon tehdään noin 40 000 000 euron investoinnit. Investoinnit 

koostuvat uusista jakelumuuntamoista ja keskijännitekaapeleista sekä jakelumuuntajien 

suurentamisista ja keskijännitekaapeleiden vahvistamisista. Kuormien kasvun kattamiseksi myös 

kolmen uuden 110 kV:n päämuuntajan hankinnan sekä kolmen 110 kV:n päämuuntajan 

suurentamisen arvioidaan olevan tarpeen seuraavan 10 vuoden aikana. Lisäksi suurjännitteiseen 
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jakeluverkkoon rakennetaan uusi yhteys ja olemassa olevia yhteyksiä vahvistetaan kysynnän 

mukaisen kapasiteetin saavuttamiseksi. 

 

5.7. Uuden tuotannon ja uusien kuormien sijoittuminen verkkoalueella 
 

Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tarvittavat investoinnit sijoittuvat ympäri Oulun 

Energia Sähköverkko Oy:n vastuualuetta. Asumisen täydennysrakentamisesta johtuvia investointeja 

tehdään Keskustan, Höyhtyän, Nuottasaaren, Hartaanselän, Kaijonharjun, Alppilan, Tuiran, 

Puolivälikankaan, Koskelan ja Maikkulan alueilla. Uusia asuinalueita varten investoidaan 

Heikkilänkankaan, Hiukkavaaran, Kiimingin, Korvensuoran, Jäälin ja Pateniemen alueilla. 

Teollisuusalueiden ja liike- sekä toimitilarakentamisesta johtuvia investointeja tehdään Keskustan, 

Kiimingin, Välikylän, Ruskon, Taka-Laanilan, Ouluntullin, Linnanmaan, Ritaharjun, Ritaportin, 

Hiukkavaaran, Maikkulan ja Kontinkankaan alueilla. 

 

 

5.8. Jakeluverkon vapaa kapasiteetti uuden tuotannon ja uusien kuormien 

liittämiseksi 
 

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n vastuualueelta löytyvä vapaa kapasiteetti uuden tuotannon ja 

uusien kuormien liittämiseksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. 

 

6. SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISTOIMENPITEET KULUVAN 

JA SEURAAVAN VUODEN AIKANA 

 

6.1. Laatuvaatimusten täyttämiseksi tehtävät investoinnit ja kunnossapito 

 
Seuraavissa luvuissa esitetään kuinka paljon Oulun Energia Sähköverkko Oy käyttää rahaa verkon 

laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kuluvan 

ja seuraavan vuoden aikana. 
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6.1.1. Suurjännitteinen jakeluverkko 

 

Investoinnit: 

350 000 € 

Kunnossapito: 

120 000 € 

 

6.1.2. Sähköasemat 

 
Investoinnit: 

5 250 000 € 

 

Kunnossapito: 

240 000 € 

 

6.1.3. Keskijännitteinen jakeluverkko 

 

Investoinnit: 

3 800 000 € 

Kunnossapito: 

440 000 € 

 

6.1.4. Muuntamot 

 
Investoinnit: 

2 170 000 € 

Kunnossapito: 

170 000 € 
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6.1.5. Pienjännitteinen jakeluverkko 

 
Investoinnit: 

4 890 000 € 

Kunnossapito: 

70 000 € 

 

6.2. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten piirissä olevat käyttöpaikat 
 
Vuoden 2026 ja 2027 toimenpiteiden toteutuksen jälkeen laatuvaatimusten piirissä olevia 

käyttöpaikkoja on asemakaava-alueella 115637 kappaletta ja asemakaava-alueen ulkopuolella 4658 

kappaletta. 

 

6.3. Kehittämisvyöhykkeillä tehtävät toimenpiteet 
 

Vuoden 2026 ja 2027 toimenpiteistä 5 % tehdään asemakaava-alueen kehittämisvyöhykkeellä ja 95 

% asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeellä. Asemakaava-alueen 

kehittämisvyöhykkeellä maakaapeloidaan keski- ja pienjänniteverkkoa. Nämä toimenpiteet 

koskevat 1 kilometriä keskijänniteverkkoa ja 2 kilometriä pienjänniteverkkoa ja tämän osuus 

kuluvan ja seuraavan vuoden investointibudjetista on 2 prosenttia. 

Asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen kehittämisvyöhykkeellä maakaapeloidaan keski- ja 

pienjänniteverkkoa. Nämä toimenpiteet koskevat 30 kilometriä keskijänniteverkkoa ja 20 kilometriä 

pienjänniteverkkoa ja tämän osuus kuluvan ja seuraavan vuoden investointibudjetista on 15 

prosenttia. 

 

6.4. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimukset täyttävä verkko 
 

Vuoden 2026 ja 2027 toimenpiteiden toteutuksen jälkeen laatuvaatimukset täyttävää 

keskijänniteverkkoa on 1058 km ja pienjänniteverkkoa 3106 km. 

 

6.5. Sähkönjakeluverkon maakaapelointiasteet 
 
Vuoden 2026 ja 2027 toimenpiteiden toteutuksen jälkeen keskijänniteverkon maakaapelointiaste on 

92 % ja pienjänniteverkon 97 %. 



 

29 

 

 

6.6. Yhteisrakentamisen hyödyntäminen 
 
Vuoden 2026 ja 2027 investoinneissa yhteisrakentamista hyödynnetään 50 kilometrin matkalla. 

Tämä kattaa reilut 10 prosenttia investoinneista. Suunnitelmat kuluvan ja seuraavan vuoden 

investoinneista on julkaistu Verkkotietopiste-palvelussa noin vuotta ennen rakentamista. 

 

6.7. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät investoinnit 

 
Kuluvan ja seuraavan vuoden aikana uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi 

jakeluverkkoon tehdään noin 5 700 000 euron investoinnit. Investoinnit koostuvat uusista 

jakelumuuntamoista, keskijännitekaapeleista, pää- ja jakelumuuntajien suurentamisista, 

keskijännitekaapeleiden vahvistamisista sekä sähköasemien laajentamisista. 

 

6.8. Joustopalveluiden hyödyntäminen 

 
Oulun Energia Sähköverkko Oy on mukana hankkeessa, jossa tunnistetaan ja määritellään verkon 

jouston käyttötapauksia, kuvataan joustotarpeet ja niiden vaatimukset, kehitetään ratkaisumalleja 

jouston hyödyntämiseen, selvitetään joustoresurssien saatavuutta, kehitetään joustojen 

hankintaehtoja, selvitetään joustojen hyödyntämisen vaatimuksia sekä selvitetään joustojen 

toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tämän hankkeen lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy 

seuraa tiiviisti joustoihin liittyvää tutkimustoimintaa ja tekee arvioita joustopalveluiden 

hyödynnettävyydestä vastuualueellaan. 

Oulun Energia Sähköverkko Oy ei aio hyödyntää joustopalveluita kuluvan ja seuraavan vuoden 

aikana koska markkinaehtoisia joustopalveluita ei ole vastuualueellamme vielä saatavilla. 

 

 

7. SÄHKÖNJAKELUVERKON KEHITTÄMISTOIMENPITEET KAHDEN 

EDELLISEN VUODEN AIKANA 

 

7.1. Laatuvaatimusten täyttämiseksi tehdyt investoinnit ja kunnossapito 

 
Seuraavissa luvuissa esitetään, kuinka paljon Oulun Energia Sähköverkko Oy käytti rahaa kahden 

edellisen vuoden aikana verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä 

kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi. 
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7.1.1. Suurjännitteinen jakeluverkko 

 

Investoinnit: 

620 000 € 

Kunnossapito: 

177 000 € 

 

7.1.2. Sähköasemat 

 
Investoinnit: 

3 062 000 € 

Kunnossapito: 

263 000 € 

 

7.1.3. Keskijännitteinen jakeluverkko 

 

Investoinnit: 

3 315 000 € 

Kunnossapito: 

281 000 € 

 

7.1.4. Muuntamot 

 
Investoinnit: 

2 365 000 € 

Kunnossapito: 

108 000 € 
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7.1.5. Pienjännitteinen jakeluverkko 

 
Investoinnit: 

3 331 000 € 

Kunnossapito: 

43 000 € 

 

7.2. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten piirissä olevat käyttöpaikat 
 
Kahden edellisen vuoden toimenpiteiden toteutuksen jälkeen laatuvaatimusten piirissä olevia 

käyttöpaikkoja on asemakaava-alueella 115592 kappaletta ja asemakaava-alueen ulkopuolella 4057 

kappaletta. 

 

7.3. Kehittämisvyöhykkeillä tehdyt toimenpiteet 
 

Kahden edellisen vuoden aikana maakaapeloitiin keski- ja pienjänniteverkkoa. Nämä toimenpiteet 

koskivat 55 kilometriä keskijänniteverkkoa ja 61 kilometriä pienjänniteverkkoa ja toimenpiteiden 

osuus kahden edellisen vuoden investointibudjetista oli 25 prosenttia. 

 

7.4. Sähkönjakeluverkon laatuvaatimukset täyttävä verkko 
 

Kahden edellisen vuoden toimenpiteiden toteutuksen jälkeen laatuvaatimukset täyttävää 

keskijänniteverkkoa on 1027 km ja pienjänniteverkkoa 3085 km. 

 
 

7.5. Yhteisrakentamisen hyödyntäminen 
 
Kahden edellisen vuoden investoinneissa yhteisrakentamista hyödynnettiin noin 68 kilometrin 

matkalla. Tämä kattaa noin 35 prosenttia investoinneista. 

 

7.6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt investoinnit 

 
Kahden edellisen vuoden aikana uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon 

tehtiin noin 5 500 000 euron investoinnit. Investoinnit koostuivat uusista jakelumuuntamoista ja 
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keskijännitekaapeleista sekä jakelumuuntajien suurentamisista ja pien- ja keskijännitekaapeleiden 

vahvistamisista. 

 

7.7. Joustopalveluiden hyödyntäminen 
 
Kahden edellisen vuoden aikana Oulun Energia Sähköverkko Oy on ollut mukana hankkeessa, jossa 

määriteltiin toimialan kuormanohjausrajapinnan kaupallistamisen kehitystarpeet, kuten esimerkiksi 

tehokkaiden ja houkuttelevien liiketoiminta- ja sopimusmallien luominen. Oulun Energia 

Sähköverkko Oy on myös ollut mukana hankkeessa, jossa selvitettiin markkinaehtoisten 

joustopalveluiden saatavuutta. 

 

7.8. Edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn suunnitelman toteutuma 

 
Kahden edellisen vuoden aikana laatuvaatimusten täyttämiseksi tehdyt investoinnit olivat 

pienemmät kuin mitä edellisessä kehittämissuunnitelmassa suunniteltiin erityisesti pienjännitteisen 

jakeluverkon osalta. Tämä johtuu siitä, että kaksi ELY-keskuksen kanssa yhteisrakentamisena 

tehtävää hanketta siirtyivät tuleville vuosille.  

 

7.9. Laatuvaatimukset täyttävät alueet 

 
Kartta Oulun Energia Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkon laatuvaatimukset täyttävistä alueista 

on julkaistu ja nähtävissä Verkkotietopiste.fi- verkkopalvelussa. 

 

8. KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA KUULEMINEN 

Verkonhaltijan on kuultava asiankuuluvia verkon käyttäjiä, kantaverkon sekä suurjännitteisen 

jakeluverkon haltijoita verkonhaltijan avoimesta kehittämissuunnitelmasta. Verkon käyttäjien 

kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan ja sen tulee olla käynnissä vähintään 1.–

31.5. välisen ajan. 

 


